

О Т Ч Е Т

выполнения работ по текущему ремонту общего имущества
 многоквартирного дома по адресу:
 Санкт-Петербург, ул.Белинского, 13, литера А
 за 2019 год

№№	Наименование работ	Ед.изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная	Сроки исполнения
			план	фактическое выполнение		
1	Косметический ремонт арки	шт	1	1	80 000,00	сентябрь
2	Антисептирование	кв.м	2 000	2 000	29 000,00	август
3	Замена колпаков на вентиляционные трубы	шт	6	-	30 000,00	перенос на 2020 год
4	Восстановление обогрева кровли	водост. стояк	4	4	120 000,00	декабрь
5	Замена участка трубопровода хвс	м	18	18	27 000,00	октябрь
6	Закрашивание граффити	кв.м	-	8	-	июнь
7	Ремонт фасада 1 этажа (двор)	кв.м	-	-	68 549,00	сентябрь
8	Ремонт канализационного выпуска	м	-	4	-	октябрь
	ИТОГО:				318 568,00	

Планируемый сбор – 325 732,00 руб.

Генеральный директор
 ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко

А.П.Домнин