

О Т Ч Е Т

выполнения работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 15, литера А
за 2023 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	Фактическое выполнение	план руб.	выполнено руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена участка трубопровода холодного водоснабжения d=63	мп	20	-	80 000,00	-	Кап.ремонт в 2024 г.
2	Замена участка трубопровода водоотведения d=160	мп	30	-	160 000,00	-	Кап.ремонт в 2024 г.
3	Замена участка металлической кровли	м ²	100	-	300 000,00	-	Кап.ремонт в 2024 г.
4	Ремонт помещения эл.щитовой	м ²	25	25	22 000,00	28 000,00	4 квартал
5	Укрытие защитной сеткой скульптурной композиции на фасаде здания		-		-	230 000,00	2 квартал
6	Антисептирование (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений)	м ²	2000	2000	40 000,00	48 400,00	3 квартал
7	Замена задвижек в ИТП	шт	4	4	80 000,00	80 000,00	3 квартал
8	Теплоизоляция трубопровода на чердаке	мп	90	90	130 600,00	110 000,00	4 квартал
9	Ремонт трубопровода системы отопления в подвальном помещении	мп	-	8	-	38 800,00	4 квартал
10	Ремонт трубопровода ХВС d=57	мп	-	4	-	18 000,00	4 квартал
	Итого				812 600,00	553 200,00	

Собрано средств в 2023 г. - 738 754,00 руб.
Остаток средств на 01.01.2023 - 74 045,00 руб.
ИТОГО средств - 812 799,00 руб.

Генеральный директор
ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко

А.П.Домнин