

О Т Ч Е Т
 выполнения работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
 Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.13, литера А
 за 2023 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	фактическое выполнение	план руб.	выполнено руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт водосточной системы	шт	4	4	12 000,00	12 000,00	1 квартал
2	Ремонт трубопровода холодного водоснабжения d=108	пм	56	56	420 000,00	420 000,00	2 квартал
3	Установка ограждения прямка	шт	1	-	45 000,00	-	Перенос на 2024 г.
4	Косметический ремонт арки	м ²	100	15,9	120 000,00	135 000,00	3 квартал
5	Ремонт ступеней л/к № 4	м ²	6	-	22 000,00	-	Перенос на 2024 г.
6	Ремонт мощения двора	м ²	18	18	20 000,00	20 000,00	3 квартал
7	Ремонт кровли: промазка и поджатие фальцев	мп	40	40	27 000,00	27 000,00	3 квартал
8	Замена счетчика ХВС	шт	-	1	-	18 000,00	4 квартал
9	Антисептирование (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений)	м ²	1680	1680	40 000,00	40 000,00	4 квартал
10	Ремонт трубопровода системы отопления d=32	пм	-	12	-	34 000,00	4 квартал
ИТОГО:					706 000,00	706 000,00	

Получено средств в 2023 г. - 659 703,00 руб.

Перерасход средств на 01.01.2024 - 46 297,00 руб.

Генеральный директор
 ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко

А.П.Домнин