

П Л А Н

работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома  
по адресу: Санкт-Петербург, улица Белинского, д.13, литера А  
на 2024 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланиро- ванный объем	Стоимость запланиро- ванная руб.	Срок выполнения	Примечание
1	Замена кранов верхнего розлива системы отопления	шт	18	65 000,00	2 квартал	Перенос с 2023 г.
2	Антисептирование (огнезащитная обработка деревянных конструкций)	м <sup>2</sup>	2000	48 000,00	2 квартал	
3	Ямочный ремонт асфальтового покрытия на дворовой территории	м <sup>2</sup>	8	21 850,00	2 квартал	
4	Замена водосточных труб	шт	12	58 000,00	3 квартал	
5	Удаление (окраска) несанкционированных надписей на фасаде МКД	м <sup>2</sup>	по факту	20 000,00	2-3 квартал	
6	Замена козырька над входом л/к №3	м <sup>2</sup>	3	37 000,00	3 квартал	
7	Ремонт коммунального освещения с заменой узла учета	шт	1	125 000,00	4 квартал	
	ИТОГО:			374 850,00		

Планируемый сбор средств в 2024 г. - 374 851,00 руб.

Генеральный директор  
ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



*Ваня*

Л.В.Самойленко

А.П.Домнин