

П Л А Н

работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.67, литера А
на 2024 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем	Стоимость запланированная руб.	Срок выполнения	Примечание
1	Замена плитки крыльца л/к № 4	м ²	8	22 000,00	2 квартал	Перенос с 2023 г.
2	Ремонт бетонного пола в подвале	м ²	100	214 000,00	2-3 квартал	Перенос с 2023 г.
3	Ремонт слуховых окон в подвале	шт	4	40 000,00	3 квартал	Перенос с 2023 г.
4	Ремонт кирпичной кладки в подвале	м ²	18	80 000,00	3 квартал	Перенос с 2023 г.
5	Антисептирование (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений)	м ²	2300	46 000,00	3 квартал	
	ИТОГО:			402 000,00		

Планируемый сбор в 2024 г. - 409 532,00 руб.
 Перерасход на 01.01.2024 - 7 465,00 руб.
 ИТОГО средств на 2024 г. - 402 067,00 руб.

Генеральный директор
ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко

А.П.Домнин