

# О Т Ч Е Т

выполнения работ по текущему ремонту общего имущества  
 многоквартирного дома по адресу:  
 Санкт-Петербург, ул.Белинского, 13, литера А  
 за 2020 год

№№	Наименование работ	Ед.изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	фактическое выполнение	план	выполнено	
1	Замена задвижек в ИТП	шт	3	2	25 000,00	17 000,00	
2	Ремонт 1 этажа л/к №3 (лестницы)		1	1	90 000,00	90 000,00	
3	Замена почтовых ящиков лестницы №3 на 5 квартир	шт	1	1	4 500,00	4 600,00	
4	Антисептирование	м <sup>2</sup>	2000	2000	15 000,00	15 700,00	
5	Ремонт кровли-поджатие и промазка фальцев	мп	60	80	12 000,00	14 000,00	
6	Теплоизоляция верхнего розлива системы отопления	мп	60	12	120 000,00	25 000,00	
7	Оценка соответствия лифта	шт	1	1	29 970,00	29 970,00	Подрядная организация
8	Замена колпаков на вентиляционные трубы	шт	6	6	30 000,00	30 000,00	
9	Обследование кровли		-	1	-	68 336,00	Подрядная организация
10	Обследование вестибюля 1 эт.		-	1	-	38 319,00	Подрядная организация
	<b>ИТОГО:</b>					<b>332 925,00</b>	

Планируемый сбор – 325 732,00 руб.  
 Остаток средств - 7 164,00 руб.  
 Итого средств - 332 896,00

Генеральный директор  
 ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко

А.П.Домнин