

О Т Ч Е Т

работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
по адресу: Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, д.13, литера А
за 2020 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Запланированный объем		Стоимость		Сроки исполнения	Примечание
			план	фактическое выполнение	запланированная план	выполнено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство обогрева кровли	шт			560 000,00	-		Перенос на 2021 год
2	Монтаж задвижек на трубопроводе хвс	шт	2	2	35 000,00	35 000,00	2 кв.	
3	Замена обратного клапана в ИТП	шт	1	1	29 000,00	29 000,00	3 кв.	
4	Замена счетчиков хвс на водомерном узле	шт	2	2	20 000,00	21 000,00	1 кв.	
5	Отбивка штукатурки фасада и консервация кирпичной кладки	м ²				61 000,00	2 кв.	Подрядная организация
6	Ремонт кровли с промазкой и поджатием фальцев	м ²	-			89 000,00	3 кв.	
7	Замена контроллера в ИТП	шт	-	1	-	24 000,00	3 кв.	
8	Замена автоматического выключателя в эл.щите	шт	-	2	-	2 500,00	2 кв.	
9	Ремонт мощения двора	м ²	-	6	-	6 500,00	2 кв.	
10	Ремонт водосточной системы	шт	-	4	-	12 000,00	2 кв.	
11	Ремонт трубопровода хвс	м	-		-	19 000,00	1 кв.	
	ИТОГО:					299 000,00		

Планируемый сбор - 625 000,00 руб.
Остаток - 326 000,00 руб

Генеральный директор
ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко

А.П.Домнин