

## О Т Ч Е Т

выполнения работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:  
Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 15, литера А  
за 2021 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	фактическое выполнение	план руб.	выполнено руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена входных дверей на л/кл №№ 4, 6	шт	2	2	80 000	82 000	2 квартал
2	Замена оконных блоков над входными дверями	шт	2	2	42 000	49 600	2 квартал
3	Обследование балконов	шт	16	16	95 000	55 000	3 квартал
4	Ремонт участка трубопровода системы отопления в подвале	мп	6	6	6 000	27 910	3 квартал
5	Очистка и окраска опорных балок перекрытия подвала подвесного	м <sup>2</sup>	25	25	50 000	28 465	3 квартал
6	Ремонт фасада двора 1-го этажа	м <sup>2</sup>	166	166	190 000	196 329	2 квартал
7	Замена участка трубопровода отопления	м		7		15 000	1 квартал
8	Ремонт кровли навеса	м <sup>2</sup>		4		8 000	3 квартал
	ИТОГО:				463 000	462 304	

Планируемый сбор - 463 158,00 руб.  
Расход средств на 01.01.2022 - 462 304,00 руб.

Генеральный директор  
ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



*Л.В.Самойленко*  
*А.П.Домнин*

Л.В.Самойленко

А.П.Домнин