

Отчет
выполненных работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.67, литера А
за 2021 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем		Стоимость		Сроки исполнения	Примечание
			план	фактическое выполнение	запланированная	выполнено руб.		
1	Обследование балконов со стороны ул. Графтио и Каменноостровского пр. на основании задания КГИОП	шт.	10	10	100 000	30 000	2 квартал	70000,00 перенос с 2021 года на 2022 год, в связи с длительным сроком получения согласования в ГИБДД. Схемы организации дорожного движения на период производства работ по обследованию строительных конструкций балконов многоквартирного дома с привлечением специализированной техники – автомобиль-вышек.
2	Косметический ремонт помещений водомерного узла	кв.м	45	45	100 000	99 000	3 квартал	
3	Устройство бетонного пола в помещении водомерного узла	кв.м	18		50 000	54 600	3 квартал	
4	Установка металлической двери в помещении водомерного узла	шт.	1		25 000	23 600	3 квартал	
5	Замена освещения в помещении водомерного узла	м	40		30 000	27 800	3 квартал	
	ИТОГО:				305 000	235 000		

Собрано средств - 351 770,00 руб.
Перерасход средств на 01.01.2021 - 13 845,00 руб.
Итого - 337 925,00 руб.

Генеральный директор
ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"
Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко
А.П.Домнин