

О Т Ч Е Т

работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
по адресу: Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, д.13, литера А
за 2021 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения	Примечание
			план	фактическое выполнение	план руб.	выполнено руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство обогрева кровли	шт			560 000	-		Не выполнено в связи с отсутствием мощности электроснабжения для подключения обогрева кровли
2	Ремонт освещения ИТП					10 000	1 квартал	
3	Ремонт трубопровода холодного водоснабжения d=32	м	80			173 502	1 квартал	
4	Ремонт трубопровода холодного водоснабжения d=100	м	80	30	200 000	256 246	2 квартал	
5	Ремонт кровли: поджатие и промазка фальцев	м ²		25		15 000	2 квартал	
6	Ремонт водосточной системы	шт		4		6 000	2 квартал	
7	Ремонт дворового фасада 1 этаж	м ²	100	166	191 000	237 569	3 квартал	
8	Ремонт мощения двора	м ²		18		17 200	3 квартал	
	ИТОГО:				951 000	715 517		

Планируемый сбор – 625 000,00 руб.
 Остаток средств на 01.01.2021 – 326 000,00 руб.
 Итого – 951 000,00 руб.

Генеральный директор
 ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"
 Начальник РЭУ № 1

Л.В.Самойленко

А.П.Домнин

