

О Т Ч Е Т
 выполнения работ по текущему ремонту общего имущества
 многоквартирного дома по адресу:
 Санкт-Петербург, улица Малая Садовая, д.1/25, литера В
 за 2022 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	фактическое выполнение	план руб.	выполнено руб.	
1	Замена трубопровода холодного водоснабжения	мп	18	-	21000	-	Перенос на I кв. 2023 г.
2	Антисептирование	м ²	273	273	6000	5460	3 квартал
3	Ремонт цементного пола на 1эт. л/к	м ²	-	2	-	6600	
	ИТОГО:				27000	12060	

Планируемый сбор – 22271,00 руб.

Перерасход средств на 01.01.2022 -12684,00 руб.

Перерасход средств на 01.01.2023 -2473,00 руб.

Генеральный директор
 ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко

Л.В.Самойленко

А.П.Домнин