

П Л А Н
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
по адресу: Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, д.13, литера А
на 2025 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланиро- ванный объем	Стоимость запланиро- ванная руб.	Срок выполнения	Примечание
1	Замена задвижки d 80 в ИТП	шт	1	27 000,00	1 квартал	
2	Установка козырька над входом л/к № 4	м ²	2	48 000,00	2 квартал	Перенос с 2024 г.
3	Ремонт ступеней л/к №4	м ²	6	60 000,00	3 квартал	Перенос с 2024 г.
4	Замена освещения л/к № 4	пм	45	65 000,00	3 квартал	Перенос с 2024 г.
5	Косметический ремонт помещений МОП (ИТП, водомерный узел)	м ²	250	200 000,00	3 квартал	Перенос с 2024 г.
6	Ремонт тротуарной плитки	м ²	15	50 000,00	2-3 квартал	
7	Антисептирование (огнезащитная обработка деревянных конструкций)	м ²	1680	30 000,00	4 квартал	
	ИТОГО:			480 000,00		

Планируемый сбор в 2025 г. – 771 719,00 руб.
Перерасход на 01.01.2025 – 291 307,00 руб.
Итого средств на 2025 г. – 480 412,00 руб.

Генеральный директор
ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Ваня

Л.В.Самойленко

А.П.Домнин